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1. ĠġĠN KONUSU 
 
Meram Elektrik Dağıtım A.ġ. hizmet alanı içerisinde,  Yenileme ve Yapım iĢi olarak ifade 
edilen ve 2. Maddede kapsamı açıklanan yapım iĢleri bu Ģartnamenin konusudur. 
 

2.  ĠġĠN KAPSAMI 
Mevcut Elektrik Dağıtım ġebekelerinde mevcut AG-OG elektrik dağıtım tesisleri, trafo 
postalarında güç değiĢikleri, hat tertibi değiĢikliği, aydınlatma tadilatları  gibi mevcut 
tesislerin iyileĢtirilmesi iĢleri bu kapsamda yapılacaktır. 
 
3. TANIMLAR  
 
Orta Gerilim [(OG)] : Etkin değeri 1000 volt ile 36000 volt olan fazlar arası gerilimi, 

Alçak Gerilim (AG) : Etkin değeri 1000 voltun altında olan gerilimi, 

AG - OG elektrik dağıtım tesisleri: Ġndirici Merkez (ĠM), OG-OG transformatörleri,  
dağıtım merkezi (DM), kesici ölçü kabini (KÖK), trafo binası, direk tipi trafo postası, enerji 
nakil hattı (ENH), alçak ve orta gerilim (AG-OG) dağıtım Ģebekesi, genel aydınlatma 
tesisleri, kompanzasyon tesislerini,  

ġirket Ambarları: Konya (Merkez) ve Aksaray(Merkez)de bulunan ambar tesislerini  

ĠĢletme Birimi:  ĠĢletme Mühendisliklerini ve ĠĢletme ġefliklerini, 

CBS: Coğrafi Bilgi Sistemini 

EDABĠS: Elektrik Dağıtım Bilgi Sistemi 

ġirket: Meram Elektrik Dağıtım A.ġ. 

Yüklenici: ġirket adına sözleĢme konusu iĢini yapan firma 

AG ġube Kablosu: Elektrik Dağıtım Sisteminde Alçak gerilim bağlantı noktası ile ölçü 
devresine kadar ki her türlü havai ve yer altı kablosudur. 

Kontrol Görevlisi: ġirket adına çalıĢan bölge iĢletmedeki sorumlu personel veya ġirketin 
görevlendirdiği mühendis. 

YerleĢim Birimi: Belediye imar alanı içi, köy ve köy altı yerleĢim alanları içi 

 
4. YÜKLENĠCĠNĠN YAPACAĞI ĠġLER 
 
Yüklenici, iĢlerini SözleĢme, bu Ģartname ve eklerine, proje, kroki ve planlara, 
yürürlükteki mevzuata, teknik ve sanat kurallarına uygun olarak yapacaktır. Krokisiz 
ve/veya projesiz hiçbir tesis iĢi yapılmayacaktır. 
 
Yapılan tüm iĢler, ġĠRKET in belirlediği sistem dâhilinde EDABIS programına yüklenici 
tarafından girilecektir. 
  
Tesis yapımı sırasında demontaj edilen AG Ģube kabloları bağlantısını yapacaktır.  
 
ÇalıĢması esnasında giderleri kendisine ait olmak üzere gerekli tüm önlemleri (Trafik, 
Karayolları, Altyapı Koordinasyon Merkezi, Belediye vb. KuruluĢların prosedürlerine göre) 
alacak  ve almıĢ olduğu izinlerin tutanaklarının bilgilerini ġirket’e verecektir 
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ġirketin istediği gerekli rapor ve dokümanları hazırlayacaktır. 
 
4.1 Kroki Çizilerek Yapılacak ĠĢler 
           
a- AG havai hat ve yer altı Ģebeke ıslahatları 
b- AG havai hat ve yer altı Ģebeke deplaseleri 
c- Karakteristiğinde değiĢiklik olmamak kaydı ile aydınlatma tesisindeki deplase iĢleri 
d- Demontaj edilen AG Ģube kabloları 
 
4.2 Proje Çizilerek Yapılacak ĠĢler 
 
a- Aynı yerleĢim birimi içinde yapılan bütün trafo değiĢimleri 
b- OG Ģebeke tadilatları 
c- Enerji nakil hatları tadilatları 
d- Kesici, Pano, Redresör, Röle, Ayırıcı, Direk, Hücre, Akım trafosu, Gerilim trafosu 

değiĢiklikleri 
 

5. YER TESLĠMĠ VE Ġġ PROGRAMI 
 
Yüklenici; sözleĢmeyi imzaladığı tarihten itibaren en geç 5 gün içerisinde ilgili ĠĢletme 
biriminden yazılı olarak yer teslimi yapılması talebinde bulunacaktır.  
 
Talebin gelmesinden sonra ilgili iĢletme birimi yüklenici organizasyonunun yeterli 
olduğunu tespit ettikten sonra, en geç 5 gün içerisinde yükleniciye ( Ģantiye Ģefi hazır 
olacak ) iĢin yer teslimlerini bizzat arazide yapacak, (Ek 1) örneğe uygun Yer Teslim 
Protokolü imza altına alınacaktır.  
 
Yüklenici yer tesliminin yapılmasından sonra en geç 10 gün içerisinde; 
 
Madde 4.1 kapsamındaki iĢler için mevcut ve yeni durumunu gösterir krokisini, malzeme 
metrajı, örneğe uygun formatta (Ek 2) hazırlayacak, ilgili ĠĢletme Mühendisine 
onaylatacaktır. Hazırlanan krokilerde değiĢiklik yapılan hat aralığı, direk , trafo, bina  
özellikle belirtilecek ve bu envanterlere ait numara, barkod no veya isim yazılacaktır. 
 
Madde 4.2 kapsamındaki iĢler için yüklenici tarafından hazırlanan projeler ġirket ilgili 
birimlerine onaylatılacaktır. 
 
Malzeme tedarik süreleri dikkate alınarak aylık iĢ programları yapılacak ve ilgili iĢletme 
mühendisine onaylatılacaktır. 
 
ġirket yükleniciden iĢ programını güncellemesini talep etmesi halinde; yüklenici 
güncellenen detaylı iĢ programını yazılı olarak ġirket’ e verecektir. Verilen iĢ programı, 
sahadaki imalat ve hak ediĢlerle paralel gidecektir.  
 
Yüklenici, O.G. ve A.G. Yer altı kablolarının, kablo döĢenme zamanlarını (en az 3 Gün 
önceden) ġirket’ e yazı ile bildirecektir. Kontrol teĢkilatı Ģantiyede hazır bulunmadan 
kesinlikle kablo döĢenmeyecektir. 
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Yenileme ve Yapım iĢi çalıĢması yapılacak bölgede elektrik kesinti ilanı için çalıĢmaya 
baĢlamadan 72 saat önceden yazı ile ġirket’ e bildirilecektir.  
 
MEDAġ ile yaptığı enerji kesme - verme protokolündeki saatlere uyacaktır.  
 
Yapacağı çalıĢmalarda ,kesinti süresinin kısaltılması ve en az kullanıcının etkilenmesi 
için  gerekli tedbirleri alır (jeneratör ile elektrik verme, alternatif elektrik verme hatlarını 
kullanma, çeĢitli manevra ile baĢka bölgelerden besleme vb.). Enerji veremediği 
kullanıcılarından öncelikli( sanayi, ticarethane, sağlık kurumu, vs..) olanların iletiĢim 
bilgilerini kesinti formu ile ġirket’e verilecektir.  
 
ġirket, kesintiden etkilenen öncelikli kullanıcılara planlı kesinti programı ile alakalı özel 
bilgi verir. Kesinti yapılan yerlerde önceden yeterli ekip, ekipman ve malzeme temin 
edildikten sonra iĢ mümkün olan en kısa süre içerisinde tamamlanacaktır. Aynı mahalde 
sık sık enerji kesintisi yapılmayacaktır.  
 
Malzemesi tedarik edilmeyen, ekip ve ekipmanın yetersiz olduğu durumlarda elektrik 
kesintisi yapılmayacaktır. Ġlanlı olduğu halde zamanında enerji verilememesinden, ilansız 
ve malzeme, ekip ve ekipmanın yetersiz olduğu durumlarda yapılan kesintilerden dolayı 
MEDAġ’ ın muhatap olacağı cezai müeyyide yüklenici firma tarafından karĢılanacaktır. 
 
Yüklenici, ayrıca kullandığı tüm malzemeleri BYS MOBĠL yazılımına girmekten 
sorumludur.ġirket, yazılıma girilmeyen malzemeleri hak ediĢlerden kesebilme yetkisine 
sahiptir. 
 

6. YÜKLENĠCĠNĠN ORGANĠZASYONU 
 

SözleĢme konusu iĢ için Yüklenici; 
 
ġantiye Ģefi olarak en az bir elektrik veya elektrik-elektronik mühendisi bulunduracaktır. 
ġantiye Ģefinin kimlik bilgileri ve diplomasını sözleĢmenin imza tarihini takibe 5 gün 
içerisinde Ģirkete verecektir. ġantiye Ģefi, ġirket izini olmadan sorumluluk bölgesinden 
ayrılamaz. 
 
Her ekip için ekip sorumlusu olarak en az bir elektrik teknikeri ile yeteri kadar kalifiye 
personel bulunduracaktır. Kontrol görevlisinin izini olmadan ekip sorumlusu calıĢma 
bölgesinden ayrılamaz. 
 
ĠĢlerin yapılması için gerekli her türlü makine, araç ve yardımcı tesisleri hazırlamak, 
her türlü malzemeyi ve iĢçileri temin etmek zorundadır.  
 
Yüklenicinin kendi ihtiyacı için kullanacağı yerlerin giderleri kendisine aittir. 
 
Yüklenici Personellerinin; ġirket tarafından teknik kalitesi ve standardı onaylanacak tek 
tip giyimlerini temin edecektir. 
 
ġirket tarafından teknik kalitesi ve standardı onaylanan iĢ güvenliği malzemeleri ve iĢin 
yapım için gerekli alet ve edevatın ve gerekli her türlü kiĢisel koruyucu malzemelerinin 
temini, zimmetli olarak personele teslimi ve iĢ esnasında kullandırılmasını sağlayacaktır. 
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Teknik, idari ve iĢ güvenliği eğitimleri ġirket nezaretinde verilerek iĢ baĢı yaptırılması ve 
bu eğitimlerin periyodik olarak tekrarının temin edecektir. 
 
ĠĢ mahallinde iĢin yapımı öncesinde, esnasında ve sonrasında alınması gerekli her türlü 
iĢ sağlığı ve güvenliği, iĢçi sağlığı ile ilgili tüm tedbirleri göz önünde bulunduracaktır. 
 
 

 

7. MALZEMELER  
 

7.1 Malzeme talebi ve temini 
 
SözleĢme kapsamında yapılacak iĢlerde teknik kalitesi ve standartları ġĠRKET tarafından 
onaylanan malzemeler yüklenici tarafından temin edecektir.  
 
ġirket tarafından uygunluğu onaylanmayan malzemeler kesinlikle kullanılmayacaktır. 
 
Yüklenici eğer galvaniz kaynaklı direk tesis ederse bedeli TedaĢ Birim Fiyatındaki 5.1  
boyalı kaynaklı demir direk pozundan %4 galvaniz farkı eklenerek ödenir. 
 
Yüklenici proje ve/veya krokisine göre kullanacağı malzemeleri iĢ programında belirtilen 
montaja baĢlayacağı tarihten en az 5 gün önce Ģantiyesinde hazır bulundurur. 
 

7.2 Demontaj malzemeler 
 
ĠĢin yer tesliminde yapılacak tesisle birlikte demontajı yapılacak malzemelerde tespit 
edilecek. Demontajı yapılacak malzemeler projede/krokide gösterilecektir. 

  
ĠĢin sonunda Ģebekeden demontaj edilen her türlü malzeme için aĢağıda örneği olan 
belge Ek-9 (Demontaj ve Kullanılabilir Malzeme Formu) düzenlenir. Malzemeler belgesi 
ile birlikte ĠĢletmenin bağlı bulunduğu MEDAġ ambarlarına Yüklenici tarafından teslim 
edilir.”  
 

8. KONTROL HĠZMETLERĠ 
 
SözleĢme konusu iĢlerin yapımı kontrol görevlisinin denetimi altında, yüklenici tarafından 
yönetilir ve gerçekleĢtirilir. Herhangi bir iĢin, Kontrol görevlisi denetimi altında yapılmıĢ 
olması Yüklenicinin, üstlenmiĢ olduğu iĢi bütünüyle projelerine, sözleĢme ve 
ġartnamelerine, fen ve sanat kurallarına uygun olarak yapmak hususundaki 
yükümlülüklerini ve sorumluluklarını ortadan kaldırmaz. 
 
Yüklenici, üstlenmiĢ olduğu iĢleri, sorumlu bir meslek adamı olarak fen ve sanat 
kurallarına uygun olarak yapmayı kabul etmiĢ olduğundan, kendisine verilen projeye 
ve/veya teknik belgelere göre iĢi yapmakla, bu projenin ve/veya teknik belgelerin iĢyerinin 
gereklerine, fen ve sanat kurallarına uygun olduğunu, ayrıca iĢin yapılacağı yere, 
kullanılacak her türlü malzemenin nitelik bakımından yeterliliğini incelemiĢ, kabul etmiĢ ve 
bu suretle iĢin teknik sorumluluğunu üstlenmiĢ sayılır. 
Yüklenici tarafından fen ve sanat kurallarına aykırı olarak kusurlu yapıldıkları anlaĢılan iĢ 
kısımlarını yeniden yaptırmak hususunda kontrol görevlisi yetkilidir. Yüklenici, belirlenen 
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süre içinde söz konusu iĢ kısımlarını ayrıca bir bedel istemeksizin yeniden yapmak 
zorundadır. Bu hususta bir gecikme olursa sorumluluğu yükleniciye aittir. 
 
 
 
 

9. PERSONEL EĞĠTĠMĠ 
 

9.3 ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi 
Yüklenici tüm personeline “ĠĢ Sağlığı ve güvenliği Eğitimi” programını tamamlatacaktır. 
Eğitim giderleri ġirket’ e aittir.Tüm elemanlar Ekatlı olacaktır.  
 
9.4 ĠĢe AlıĢtırma ve ĠĢ Öncesi Eğitimi 
 

Yüklenici tüm personeline “ĠĢe AlıĢtırma ve ĠĢ Öncesi Eğitimi” programını 
tamamlatacaktır. 
 
Yüklenici, özel bilgi ve beceri gerektiren görevlere atanacak personeli göreve 
baĢlatmadan önce veriminin yükseltilmesine ve mesleki becerilerinin artırılmasına dönük 
olarak mesleki bakımdan geliĢmelerini sağlayacak eğitimlerini tamamlatacaktır. 
Bu programlarda, eğitim süresi, yeri ve Ģekli ġirket tarafından tespit edilir. 
 
“ĠĢe AlıĢtırma ve ĠĢ Öncesi Eğitimi” tamamlanmadan iĢe fiili baĢlanması gerektiğinde bu 
eğitim, ġirket elemanları ile Yüklenici elemanlarının birlikte çalıĢması döneminde 
tamamlatılır. 
 
ĠĢ baĢı yapacak olan personel, “Ağır ve Tehlikeli ĠĢlerde ÇalıĢabilir” sağlık raporunu 
ġirket’ in anlaĢmalı olduğu Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi’ nden alacaktır. ÇalıĢan 
personellerin bir yıl süre ile periyodik olarak alacağı “Ağır ve Tehlikeli ĠĢlerde ÇalıĢabilir” 
sağlık raporunu ġirket’ in anlaĢmalı olduğu Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi verecektir. 
  

10. Ġġ GÜVENLĠĞĠ 
 

10.1 Ekiplerdeki ĠĢ güvenliği Sorumlusu 
 

Yüklenici tarafından oluĢturulan her ekipte en az tekniker seviyesinde bir iĢ güvenliği 
sorumlusu bulunduracak. 
 
ĠĢ güvenliği sorumlusu, mevcut mevzuat çerçevesinde; 
 
a) ĠĢ sağlığı ve güvenliği ile ilgili tedbirlerin alınması ve gerekli malzemelerin iĢ 
mahallinde sağlam vaziyette bulundurulması ve kullandırılması, 

b) Elektriğin güvenli bir Ģekilde kesilmesinin temin edilmesi, 

c) ĠĢin baĢından bitirilinceye kadar çalıĢılan yerin enerjisiz kalmasını teminen gerekli 
önlemlerin alınması, 

d) Elektriği kesilen tesiste emniyetli bir Ģekilde çalıĢılabileceğinin tespit edilmesi, 

e) ĠĢin yapımı esnasında gerekli her türlü iĢ güvenliği önleminin alınması, 
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f) ĠĢ bitiminde sistemin elektriksiz kalmasını teminen alınan önlemlerin kaldırılması, 
emniyetli bir Ģeklide tesisin enerjilendirilebileceğinin tespit edilmesi ve sistemin 
enerjilendirilmesi, 

g) Sistemin sağlıklı bir Ģekilde çalıĢtığının tespit edilmesi, hususlarından 

h) ĠĢ Kanunu’na uygun olarak çalıĢılmasından ve tüm tedbirlerin alınmasından 

i) SözleĢme konusu iĢi yapacak personeline iĢin yapımı, iĢ güvenliği ve sağlığı için 
gerekli her türlü eğitimlerin verilmesinden,  

j) ĠĢ güvenliği malzemelerini kontrol ederek, kullanımının sağlanmasından 

 

 
10.2 ĠĢ güvenliği ve KiĢisel Koruyucu Malzemelerinin Temini, Korunması ve 

Kullandırılması 
 

ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği, KiĢisel Koruyucu Donanımların ĠĢ Yerlerinde 
Kullanılması Hakkında Yönetmelik ve yürürlükteki diğer mevzuatlardaki malzemeleri ve 
teknik kalitesi ve standardı ġirket tarafından onaylanan malzemeleri Yüklenici temin 
edecektir. 
 
Yüklenici, her ekipte iĢ güvenliği malzemelerinin sağlam ve çalıĢır vaziyette bulunmasını 
temin etmek ve bu malzemeleri ekip elemanlarına kullandırmakla yükümlüdür. Bu 
konudaki tüm idari ve yasal sorumluluklar Yükleniciye aittir. 
  

11. Cezalar ve Kesintiler  

     SözleĢmede belirtilen cezalar haricinde; 

a) ġantiye Ģefi ġirket izini olmaksızın sorumluluk bölgesinden ayrılması halinde günlük 
1000 TL ceza kesilir ve ceza gelir olarak kaydedilir. Bu sürenin bir ay içerisinde sürekli 
veya kesintili toplam 3 (üç) günü geçmesi halinde, ġirket sözleĢmeyi fesih etmeye 
yetkilidir. 

b) Toplam personel sayısına göre gerekli EKAT lı personel sayısında azalma olması 
halinde eksik her personel için günlük 1000 TL ceza kesilir ve ceza gelir olarak 
kaydedilir. Cezalı çalıĢma süresi 7 günü geçmesi halinde ġirket sözleĢmeyi fesih 
etmeye yetkilidir. 

c)  Planlanan kesinti süresi içinde iĢin bitirilememesi halinde; 

 Geciken ilk 1 saat için 1000 TL, 

 Ġkinci bir saat için 5000 TL,  

 Üçüncü 1 saat için 50.000 TL ceza kesilir ve ceza gelir olarak kaydedilir. 

Üçüncü bir saat içerisinde iĢin bitirilemeyeceğinin anlaĢılması halinde çalıĢma 
sonlandırılır, gerekli emniyet tedbirleri alınarak kesinti bölgesine elektrik verilir. Bu 
durumun ikinci bir tekrarı halinde ġirket sözleĢmeyi fesih etmeye yetkilidir. 
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d) ĠĢ güvenliği ve koruyucu malzemenin tamamının / bir kısmının eksik olduğunun veya iĢ 
güvenliği malzemeleri MEDAġ Genel Müdürlüğünün belirlediği Ģartlara ve standartlara 
uygun evsafta olmadığının tespit edilmesi halinde her bir tespit için 3000 TL ceza 
kesilir ve ceza gelir olarak kaydedilir. Bu malzemelerin ikinci kez kullanılmadığının 
tespiti halinde bu ceza 2 kat olarak uygulanır ve ilgili personelin iĢ akdi fesh edilir. 

e)  Bu sözleĢme kapsamında çalıĢtırılan yüklenici elemanları ve araçlarının görevli 
olduğu süre içerisinde üçüncü Ģahıs veya abonelerden herhangi bir menfaat sağladığı 
veya SözleĢme kapsamındaki iĢ dıĢında özel iĢ yaptığının tespit edilmesi halinde, 
10.000 TL ceza kesilir ve ceza gelir olarak kaydedilir.  

f) Yürürlükteki 6446 Sayılı Enerji Piyasası Kanunu ve bu kanuna bağlı olarak yayımlanan 
yönetmelik ve ikincil mevzuattan dolayı ġirket’e rucu edilen cezalar Yükleniciden 
kaynaklandı ise bu cezalar aynen Yüklenicinin hak ediĢlerinden mahsup edilir. 

g)  Elektrik dağıtım sisteminde Ģebeke ve iĢçilik hatası nedeniyle meydana gelen müĢteri 
teçhizatlarındaki hasarlardan mahkeme kararınca kesinleĢmiĢ ödeme bildirimleri 
Yüklenicinin hak ediĢinden kesilir.  

h) Abonelerin Ģebekeye irtibatlarını zamanında yapılmaması durumunda 1000 TL ceza 
hak ediĢinden kesilir 

i) ĠĢçi sağlığı ve ĠĢ Güvenliği malzemesi kullanılmadığının tespiti halinde Ek: 8 deki 
cezalar uygulanır. 

 

12. ĠĢlerin Fiyatlandırılması HakediĢ Tanzimi ve Ödemeler 
 

12.1 ĠĢlerin fiyatlandırılması 
 

1- SözleĢme kapsamında yapılacak tüm iĢlerin fiyatlandırılmasında sözleĢme ekinde 
bulunan keĢiflerin ait olduğu TEDAġ Birim Fiyatları esas alınacaktır. 

2- Madde 4.2 kapsamında yapılacak proje bedelleri sözleĢme ekinde bulunan 
keĢiflerin ait olduğu TEDAġ Birim Fiyatlarındaki iĢ kalemlerine yüklenici tenzilatı 
uygulanarak hesaplanacaktır.  

3- Birim fiyatlarda yer almayan iĢ kalemleri için birim fiyatlardaki benzer iĢ 
kalemlerine göre yapılacak analizler esas alınacaktır. Yüklenici ġĠRKET in yapacağı 
analizleri kabul etmiĢ sayılacaktır. 

 
12.2  Geçici HakediĢ tanzimi 
 
HakediĢ raporlarının düzenlenmesi aĢağıdaki esaslara göre yapılır;  
 
Yüklenici her ay için yapılan iĢlerde hak ediĢe esas tespit tutanaklarını hazırlar ve ilgili 
iĢletme birimine intikal ettirir. ĠĢletme biriminin onayından sonra yüklenici tarafından 
koordinatlı olarak EDABĠS’ e iĢlenecek, hakediĢler saha ile bire bir uyumlu olan 
EDABĠS’ten alınacak metrajlara göre yapılacak ve kontrol edilecektir. EDABĠS’ e uygun 
olmayan hak ediĢler onaylanmayacaktır.  
 
Ayrıca kullanılan malzemeler krokilere iĢlenerek BYS otomasyonuna hak ediĢlerin 
oluĢturulması için eklenecektir. 
 
Tespit Tutanakları her ayın son haftası hakediĢ iĢlemleri için ġĠRKETE gelecektir. 
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Geçici hakediĢ raporları yüklenicinin baĢvurusu üzerine, sözleĢme veya eklerinde aksine 
bir hüküm bulunmadıkça ayda bir defa düzenlenir. Yüklenici baĢvurmadığı takdirde 
ġĠRKET, en çok üç ay içinde, tek taraflı olarak hakediĢ düzenleyebilir.  
 
SözleĢme eki birim fiyat teklif cetvelinde herhangi bir iĢ kaleminin öngörülmüĢ ve birim 
fiyatının gösterilmiĢ olması yükleniciye, mutlaka o nevi iĢi yapma hakkını vermez.  
 
Birim fiyat esasına göre yaptırılan iĢlerde; SözleĢmeye ekli birim fiyat teklif cetvelinde 
yazılı veya sonradan düzenlenen yeni birim fiyatlar ile EDABĠS ten alınan, kesin metraja 
göre hesaplanan iĢ kalemi miktarlarının çarpımı üzerinden hesaplanır.  
 
Gelecek yıllara sari olmayan sözleĢmelerde yaptırılan iĢler için, son hakediĢ raporu 
uygulama yılının sonuna rastlayan ayın yirminci günü düzenlenir.  
 
Düzenlenen hakediĢ raporunun iĢleme konulabilmesi için, yüklenici veya iĢbaĢında 
bulunan vekili tarafından imzalanmıĢ olması gereklidir. Yüklenici veya vekili, bildirilen 
günde, hakediĢe esas ölçülerin alınmasında hazır bulunmazsa kontrol tek baĢına 
yaparak hakediĢ raporunu düzenler ve yüklenicinin bu husustaki itirazları kabul edilmez 
. 
HakediĢ raporu düzenlendikten sonra bir hafta içinde yüklenici raporu imzalamazsa 
kontrol, hakediĢ raporunu ġĠRKET e gönderir ve rapor yüklenici tarafından imzalanıncaya 
kadar ġĠRKETde hiçbir iĢlem yapılmaksızın bekletilir. Yüklenici hakediĢ raporlarını 
zamanında imzalamamıĢ olursa ödemede meydana gelecek gecikmeden dolayı hiçbir 
Ģikâyet ve istekte bulunamaz.  
 
Hazırlanan ve iki tarafça imzalanmıĢ bulunan geçici hakediĢ raporu, tahakkuk iĢlemi 
yapılıncaya kadar, ġĠRKET tarafından düzeltilebilir.  
 
Düzeltmeler sırasında eski rakam ve yazılarını okunabilir Ģekilde çizilmiĢ olarak hakediĢ 
raporunda bulunması ve düzeltme yapan yetkililerin imzasını taĢıması gereklidir. Ancak 
bu düzeltmeler yeniden sayfa düzenlemeyi gerektirecek ölçüde fazla ise, esas sayfa 
üzerinde düzeltmenin yapıldığına iliĢkin açıklama bulunmak Ģartı ile,  yeniden ayrı bir 
sayfa düzenlenip hakediĢ raporuna eklenir. 
 
 Yüklenicinin geçici hakediĢlere itirazı olduğu takdirde, karĢı görüĢlerinin neler olduğunu 
ve dayandığı gerekçeleri, ġĠRKET’ e vereceği ve bir örneğini de hakediĢ raporuna 
ekleyeceği dilekçesinde açıklaması ve hakediĢ raporunun "ġĠRKET’ e verilen tarihli 
dilekçemde yazılı itirazı kayıtla" cümlesini yazarak imzalaması gereklidir. 
 
 Eğer yüklenicinin, hakediĢ raporunun imzalanmasından sonra tahakkuk iĢlemi 
yapılıncaya kadar, yetkililer tarafından hakediĢ raporunda yapılabilecek düzeltmelere bir 
itirazı olursa hakediĢin kendisine ödendiği tarihten baĢlamak üzere en çok on gün içinde 
bu itirazını dilekçe ile ġĠRKET’ e bildirmek zorundadır.  
 
Yüklenici itirazlarını bu Ģekilde bildirmediği takdirde hakediĢi olduğu gibi kabul etmiĢ 
sayılır.  
 
Her hakediĢ tutarından, bir evvelki hakediĢ tutarı çıkarıldıktan sonra kalan miktara 
ġĠRKET tarafından ilgili mevzuata göre hesaplanacak Katma Değer Vergisi eklendikten 



Yenileme ve Yapım  iĢi Özel ġartnamesi 
 Sayfa - 10 - 

 

sonra bulunan miktardan sözleĢmede yazılı kesintiler, varsa yüklenicinin ġĠRKET’ e olan 
borçları ve cezalar ile kanunen alınması gereken vergiler kesilir. 
 
Kanala döĢenen kabloların son montaj durumu, kablonun trafoya bağlantıları, giriĢ ve 
çıkıĢlarda direk üzerinde havai hatta bağlantıları, kanal içinde kablo dönüĢü yapılan 
yerler Ek:3,4,5,6,7 resimlerde gözüktüğü Ģekilde, tarihi görünen günlük gazete ile 
fotoğraflanarak ilgili iĢletme mühendisliğine verilecektir, ilgili iĢletme mühendisinin onayı 
alındıktan sonra kanal kapatılacaktır. Tüm fotoğraflar ve iĢletme mühendisinin oluru hak 
ediĢ ekine konulacaktır, aksi taktirde hakediĢ onaylanmayacaktır.  

 

. 

 

13. Geçici HakediĢ ile birlikte istenen belgeler 
 
Her bir iĢe ait hakediĢ aĢağıda sıralanan ekleri içerecektir. 
 
13.1 Kapsamlı Ek Yatırım ĠĢleri Raporu 
 
ġartnamenin 4-1 maddesi kapsamında yapılan iĢler; EK-2 de gösterildiği Ģekilde tüm 
malzemelerin karakteristiği, adeti ve poz numaraları, gerekli hesaplamalar yapılmıĢ, 
mevcut ve yeni tesis krokileri  
 
ġartnamenin 4-2 maddesi kapsamında yapılan iĢler; MEDAġ Proje Özel ġartnamesine 
göre hazırlanmıĢ projeler  
 
13.2 Personel raporu 
 

Ġlgili ay içinde çalıĢan personelin günlük puantajlarını gösterir EK-11’ deki aylık personel 
rapor özeti hak ediĢ ekine konacaktır. 
 
13.3 Araç raporu 
 

Ġlgili ay içinde çalıĢan araçlarla ilgili rapor için de günlük puantaj defteri kullanılacak olup, 
Yüklenici Temsilcisi her gün Puantaj defterini imzalayacaktır. EK-12’ deki aylık araç rapor 
özeti de hak ediĢ ekine konacaktır.  
 
 
 
13.4 ĠĢ makinaları raporu 
 

Ġlgili ay içinde çalıĢan iĢ makinaları ile ilgili rapor için de günlük puantaj defteri 
kullanılacak olup, Yüklenici Temsilcisi her gün Puantaj defterini imzalayacaktır. EK-13’. 
deki aylık iĢ makinaları rapor özeti de hak ediĢ ekine konacaktır. 
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14. Kesin Hak ediĢ Raporu Ve Hesap Kesilmesi: 
 
ĠĢin geçici kabulü yapıldıktan sonra, geçici hak ediĢ raporlarındaki metrajlar esas alınarak 
kesin hak ediĢ raporunun düzenlenmesine esas olacak kesin metraj ve hesapların 
tamamlanmasına baĢlanır. 

Kesin metraj ve hesaplarının yapıldığı sürece yüklenici veya vekili hesapların yapıldığı 
yerde bulunmak zorundadır.  

Kesin metraj ve hesapların düzenlenmesi sırasında yüklenici veya vekili, ġirketin yazılı 
tebliğine rağmen hazır bulunmadığı takdirde, Ģirket elemanı hesapları tek taraflı olarak 
hazırlar ve geçici kabul tarihinden baĢlamak üzere en çok altı ay içinde ġĠRKET e teslim 
eder.  

Bu aĢamada yükleniciye, hazırlanmıĢ bu kesin metraj ve hesapları altmıĢ gün içinde 
incelemesi için tebligat yapılır. Yüklenici incelemesini daire dıĢında yapmak isterse kesin 
metraj ve hesapların asıl olmayan suretlerinden bir takımı kendisine verilir. Yüklenici 
kesin metraj ve hesapları inceleyip itirazsız imzalarsa hesapların ġĠRKET tarafından 
incelenmesine baĢlanır. 

Yüklenicinin kesin hesaplara itirazı varsa aynı inceleme süresi içinde ġĠRKET e yazılı 
olarak bildirmek zorundadır. Böyle yapmadığı takdirde kesin hesapla ilgili bütün belgeleri 
kayıtsız kabul etmiĢ sayılır ve bundan sonra bu hususta yapılacak herhangi bir itiraz 
dikkate alınmaz. 

ġirket elemanı belirtilen süre içinde kesin hesapları ġĠRKET’ e teslim etmediği takdirde, 
yüklenici kendi hazırladığı kesin hesapları ġĠRKET’ e vererek incelenmesini ve 
onaylanmasını isteyebilir. 

Her üç durumda da ġĠRKET teslim aldıkları kesin hesapları, teslim tarihinden baĢlamak 
üzere en çok altı ay içinde inceleyip onaylarlar. Aksi halde yüklenici, varsa itirazlarında 
haklı sayılacağı gibi, iĢin kesin kabulü yapılmıĢ olmak Ģartı ile, kesin hakediĢ raporunun 
düzenlenmesini de isteyebilir. 

Yüklenicinin, kesin hesapların yapılıĢında hazır bulunmayıp sonradan altmıĢ günlük 
sürede hesapları incelemesi halinde, ġĠRKET’ in altı aylık inceleme süresi, yüklenicinin 
incelemeyi bitirdiğini ġĠRKET’ e yazılı olarak bildirdiği tarihten baĢlar. 

Kesin hesapların ve kesin kabul tutanağının ġĠRKET tarafından onaylanmasından sonra, 
bunlara iliĢkin onay tarihlerinin sonuncusundan baĢlamak üzere en çok otuz gün içinde, 
ġĠRKET tarafından onaylanmıĢ kesin hesaplara dayalı olarak Ģirket elemanı tarafından 
kesin hak ediĢ raporu düzenlenir.  

Kesin hesapların ġĠRKET e tesliminden sonra ġĠRKET tarafından incelenmesi sırasında 
yapılabilecek değiĢikliklere yüklenicinin bir itirazı olursa itirazlarının yerlerini de açık seçik 
belirtmek suretiyle bu husustaki karĢı görüĢlerinin neler olduğunu ve dayandığı 
gerekçeleri usuller çerçevesinde dilekçe ile ġĠRKET’ e bildirir. 

Hesap kesme iĢleminde, gerçekleĢtirilen bütün iĢlerin kesin hak ediĢ raporuna geçirilen 
bedelinden iĢ sırasında geçici hak ediĢ raporları ile ödenen miktarlar düĢülür. Geçici  hak 
ediĢ ödeme usulleri çerçevesinde, hak ediĢe yapılan ek ve kesintilerden sonra kalan tutar 
yükleniciye veya vekiline ödenir. 

Hesap kesme iĢlemi sonucunda, yüklenici ġĠRKET e borçlu kaldığı takdirde,   borcu 
genel hükümlere göre tasfiye edilir. Kesin metraj ve hesapların yapılıp onaylanmasına ve 
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kesin hak ediĢin düzenlenmesine ait yukarıdaki süreler, ancak mücbir sebeplerle, ihale 
yetkilisinin onayı ile yeteri kadar uzatılabilir.  

Yüklenici, kesin hesapların zamanında tamamlanmasını teminen iĢin devamı süresince 
gerekli elemanı iĢbaĢında bulundurmaya ve her kalem imalatın tamamlanmasını takiben 
Ģirket elemanı ile birlikte hesaplarını hazırlatarak peyderpey tetkik için ġĠRKET e 
vermeye mecburdur. 

 

15. SözleĢme kapsamında yaptırılabilecek ilave iĢler, iĢ eksiliĢi ve 
iĢin tasfiyesi 

Öngörülemeyen durumlar nedeniyle bir iĢ artıĢının veya eksilmesinin zorunlu olması 
halinde, ġirket onayı alınmak kaydıyla ilave iĢler yaptırılabilir veya bir kısım iĢlerin 
yapımından vazgeçilebilir. Bu durumda yüklenici Ģirketin verdiği karara uymak 
zorundadır.  

 

16. ĠĢin Süresi ve Uzatılması  
Yukarıdaki paragrafa iliĢkin ilave iĢler verilmesi durumunda ve mücbir sebeplerden dolayı 
ġirket onayından sonra iĢ süresi uzatımına gidilebilir. 
 

17. KABUL ĠġLEMLERĠNE ĠLĠġKĠN ġARTLAR  
 

17.1 Enerjilendirme tutanakları 
Madde 4-1 kapsamında yapılan her bir iĢ için, iĢin tamamlanmasına müteakip 
enerjilendirme tutanağı düzenlenecektir. SözleĢme süresi sonunda sözleĢme 
kapsamında yapılan tüm iĢler için enerjilendirme tutanakları esas alınarak itibari bir geçici 
kabul yapılacaktır.  
 
Madde 4-2 kapsamında yapılan her bir iĢ için ayrı ayrı geçici kabul yapılacaktır. 
 

17.2 Geçici Kabule ĠliĢkin ġartlar 
 

1- Taahhüt edilen iĢ, sözleĢme ve eklerinde yer alan hükümlere uygun olarak 
tamamlandığında yüklenici idareye geçici kabulün yapılması için yazılı olarak baĢvuruda 
bulunur. 
2- Yapılan iĢler, kontrol görevlisi tarafından ön incelemeden geçirilir ve yapılan 
tespitler bir tutanağa bağlanır. Bu inceleme sırasında yüklenicinin veya vekilinin de hazır 
bulunması gereklidir. Yükleniciye yapılacak tebligata rağmen kendisi veya vekili 
gelmezse kontrol görevlisi bu incelemeyi tek taraflı olarak yapar ve düzenlenen tutanakta 
bu husus belirtilir. Yapılan ön inceleme sonucunda; 
3-  ĠĢin sözleĢme ve eklerine uygun olarak tamamlandığı ve kabul iĢlemlerinin 
yapılmasında bir engel bulunmadığı anlaĢılırsa ġĠRKET tarafından geçici kabul 
komisyonu oluĢturulur, 
4-  ĠĢ kabule hazır değilse, eksik ve kusurlu iĢleri gösteren ön inceleme tutanağı, 
kontrol görevlisinin iĢin kabule hazır hale gelmesi bakımından yaklaĢık bitim tarihini tespit 
eden görüĢleriyle birlikte en geç üç gün içerisinde idareye gönderilir. 
5- Yüklenici geçici kabul baĢvurusunda gecikmiĢ olursa veyahut iĢi süresinde kabule 
elveriĢli duruma getirememiĢse; sözleĢmeye göre iĢin bitmesi gereken tarihte kontrol 
görevlisi veya ġĠRKET tarafından görevlendirilecek iki eleman tarafından iĢ yerinde 
incelenerek o günkü durum bir tutanakla tespit edilir. Bu inceleme sırasında yüklenicinin 
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veya vekilinin de hazır bulunması gereklidir. Yükleniciye yapılacak tebligata rağmen 
kendisi veya vekili gelmezse kontrol görevlisi veya ġĠRKET bu incelemeyi tek taraflı 
olarak yapar ve düzenlenen tutanakta bu husus belirtilir. ĠĢte kusur ve eksikliklerin varlığı 
halinde bunların giderilmesi için belirlenen sürenin sonunda, yüklenici bulunsun veya 
bulunmasın, aynı Ģekilde durum, kontrol görevlisi tarafından düzenlenecek bir tutanakla 
tespit edilir.  
6- Kabul komisyonunun oluĢturulması ve iĢyerine gönderilebilmesi, yapılan iĢin 
kusurlu ve eksik kısımlarının bedelleri toplamının iĢin sözleĢme bedelinin yüzde beĢinden 
fazla olmamasına bağlıdır. Bu oranı geçmeyen kusur ve eksiklikler, aynı zamanda iĢin 
idareye teslimine ve kullanılmasına ve/veya iĢletilmesine engel olmayacak ve herhangi 
bir tehlikeye meydan vermeyecek nitelikte olmalıdır. 
7- Kabul komisyonu, gerçekleĢtirilen iĢlerin nev’ini, niteliğini, sözleĢme ve ekleri ile 
teknik gereklere ve iĢ sırasında onaylanan değiĢikliklere uygunluğunu ve kabule hazır 
olup olmadığını, yüklenici veya vekili ile birlikte inceler. Yapılan inceleme neticesinde; 
8- Kabul komisyonu, kabule engel nitelikte olmamakla birlikte yapılan iĢte kusur ve 
eksiklikler tespit ederse; gördüğü kusur ve eksikliklerin ayrıntısını gösterir bir liste 
düzenler ve bunların giderilmesi için gerekli olan süreyi tespit eder. Belirlenen sürenin 
sonunda, yüklenici bulunsun veya bulunmasın, iĢin son durumu, kontrol görevlisi 
tarafından düzenlenecek bir tutanakla tespit edilir ve ġĠRKET e iletilir, 
9- Kabul komisyonunun tespit ettiği eksiklikler, belirlenen sürede yüklenici tarafından 
giderilmezse bu sürenin bitiminden sonra eksikliklerin giderilmesine kadar geçecek her 
gün için, giderilecek eksikliklerin durumuna göre sözleĢmesinde günlük gecikme cezası 
olarak yazılan miktarın belli bir oranında günlük ceza uygulanır ve geçici kabul tarihi 
kusur ve eksikliklerin giderilmesi tarihine ertelenir. Ancak bu gecikme otuz günü geçtiği 
takdirde idare, yüklenici hesabına eksiklerin giderilmesini kendisi yaptırabilir. Bu takdirde 
de eksikler tamamlanıncaya kadar ceza uygulaması devam eder ve kabul tarihi ertelenir, 
10- Kabul komisyonu iĢi kabule uygun gördüğü takdirde, geçici kabul tutanağı 
düzenlenir ve bu tutanağı komisyon üyeleri ile birlikte yüklenici veya vekili de imzalar.  
11- Yüklenici veya vekili, yazı ile yapılacak çağrıya rağmen kabulde hazır bulunmazsa 
veya kabul tutanağını imzalamak istemezse tutanakta bu husus ayrıca belirtilir. 
12- Geçici kabul tutanağı, ġĠRKET tarafından onaylandıktan sonra geçerli olur. Geçici 
kabulün yapılmasını müteakip iĢin kullanılması ve/veya iĢletilmesi, iĢin kesin kabulünün 
yapıldığı anlamına gelmez.  
13- Geçici kabul itibar tarihi olarak esas alınacak tarih, iĢin geçici kabule elveriĢli bir 
halde tamamlandığı tarih olup bunu geçici kabul komisyonu tespit ederek tutanağa 
geçirir. Ancak yüklenici tarafından tamamlanması ve düzeltilmesi gereken eksik ve 
kusurlardan, teknik bakımdan tamamlandıktan sonra bir deneme süresi geçirmesi 
gerekenler varsa, bu kusur ve eksikliklerin giderilmesi tarihinden baĢlayarak kesin kabule 
kadar geçmesi gereken süreyi de kabul heyeti belirleyerek tutanağa yazar. 
14- Yüklenicinin yaptığı iĢin, süresinde tamamlandığı kontrol görevlisi tarafından tespit 
edilmiĢ ve idareye bildirilmiĢ, ancak kabul komisyonunun iĢ yerine gitmesi ve kabulü 
yapması herhangi bir nedenle gecikmiĢ ise kabul tutanağında iĢin gerçek bitiĢ tarihi 
belirtilir ve bu tarih, iĢin geçici kabul tarihi olur. 
15- Kabul komisyonu, yüklenicinin yaptığı iĢte tereddüt doğuran durumlar görürse, 
durumun tahkiki için, sözleĢmede yazılı olmasa bile, her türlü giderleri yükleniciye ait 
olmak üzere gerekli teknik deneylerin yapılmasını isteyebilir. 
16- Yapım iĢlerinin kabul iĢlemlerinde, varsa sözleĢmelerindeki özel hükümler de göz 
önünde bulundurulur.  
17- Geçici kabul için yapılan incelemede, teknik olarak kabulünde sakınca görülmeyen 
ve iĢin ġĠRKET e teslimini ve kullanılmasını ve/veya iĢletilmesini engellemeyen, 



Yenileme ve Yapım  iĢi Özel ġartnamesi 
 Sayfa - 14 - 

 

giderilmesi de mümkün olmayan veya fazla harcama ve zaman kaybını gerektiren, kusur 
ve eksiklikler görülecek olursa yüklenicinin varsa hakediĢ veya teminatından uygun 
görülecek bir bedel kesilmek Ģartı ile, iĢ idare tarafından bu hali ile kabul edilebilir. Bu gibi 
kusur ve eksikliklerin niteliğinin ve kesilecek bedelin kabul tutanağında gösterilmesi 
gereklidir. Yüklenici bu iĢleme razı olmazsa, her türlü gideri kendisine ait olmak üzere, 
kusur ve eksiklikleri verilen sürede düzeltmek ve gidermek zorundadır. 
18- Aynı sözleĢme çerçevesinde bulunan yapım iĢlerinin kısım kısım ve değiĢik 
zamanlarda tamamlanacağı sözleĢmesinde öngörülmüĢse, taahhüdün tamamlanan ve 
müstakil kullanıma elveriĢli bu kısımları için ġĠRKET in isteği üzerine iĢin bütününün 
geçici kabulünün yapılmıĢ anlamına gelmemek Ģartıyla, yukarıdaki usullere uygun olarak 
kısmı geçici kabul veya kabuller yapılabilir. 
19- ĠĢin süresinden önce bitirilmesi halinde, yüklenicinin isteği üzerine, ġĠRKET 
sözleĢmedeki iĢ bitim tarihini beklemeksizin yukarıdaki usullere uygun olarak iĢin 
kabulünü yapabilir.  
 
 

17.3 Kesin kabul baĢvurusu ve kesin kabul tutanağının düzenlenmesi 
 

1- Kesin Kabul, Geçici kabulün yapıldığı tarihten en az  altı (6) ay  sonra yapılır. Bu 
sürenin belirlenmesinde garanti süresi göz önüne alınır. ġebekelerin kesin kabulü  geçici 
kabul tarihinden en az altı ay sonra yapılır. Kesin kabulün yapılabilmesi için tesisin en az 
bir yıl (ikinci durumda altı ay) iĢletme koĢullarında çalıĢmıĢ olması gereklidir.  

2- Yüklenicinin yazılı müracaatı üzerine, kesin kabul komisyonu oluĢturularak geçici 
kabuldeki esas ve usullerle kesin kabul yapılır. Yüklenici müracaat etmediği taktirde 
gıyabında kesin kabul yapıla bilir. 

3- Geçici ve kesin kabuller arasında, yüklenici tarafından yapılması gereken, sürekli 
bakım niteliğindeki iĢlerin sözleĢme uyarınca yapılıp yapılmadığı kabul komisyonu 
tarafından incelenerek tespit olunur. 

4- Devamlı bakım hususunda yüklenicinin herhangi bir yükümlülüğü yoksa kesin 
kabul komisyonu, geçici kabul sırasında iyi durumda ve kabule elveriĢli olduğu tespit 
edilmiĢ olan iĢlerde teminat süresince kullanılma sonucunda meydana gelen normal 
aĢınma ve eksilmeden doğan durumlar haricinde, iĢin fen ve sanat kurallarına uygun 
yapılmamasından kaynaklanabilecek herhangi bir bozukluğun veya geçici kabulden 
sonra ortaya çıkan bir kusurun olup olmadığını inceler. 

5- Teminat süresi içinde yüklenicinin, bütün yükümlülüklerini yerine getirmiĢ olduğu ve 
kendisine yüklenebilecek kesin kabulü engelleyecek bir kusur ve eksiklik görülmediği 
takdirde kesin kabul tutanağı düzenlenir. Eğer bu süre içinde, sorumluluğu yükleniciye 
atfedilmeyecek bir kusur veya eksiklik tespit edilmiĢse bu da tutanakta ayrıca belirtilir. 

6-  ĠĢin kesin kabulüne engel herhangi bir durum görüldüğü takdirde, kabulü engelleyen 
kusur ve eksikler kabul komisyonu tarafından bir tutanakla tespit edilir ve kesin kabul 
iĢlemi yapılmaksızın kusur ve eksiklerin giderilmesi için bir süre belirlenerek durum 
idareye bildirilir. Ġdare bu kusur ve eksiklerin tutanakta belirlenen süre içerisinde 
giderilmesi hususunu yükleniciye tebliğ eder. Kusur ve eksiklerin yüklenici tarafından 
giderildiği idarece tespit edildiğinde kabul iĢlemi sonuçlandırılır. 

7-  Yüklenici teminat süresi veya yukarıdaki fıkrada söz konusu edilen süre sonunda, 
idarenin kabul edebileceği gecikmeler dıĢında, sözleĢme ve Ģartname hükümlerine göre 
iĢi kesin kabule elveriĢli duruma getirmeyerek bir gecikmeye yol açmıĢ ise, idare ya 
yükleniciye 17. b-9. maddede belirtilen Ģekilde ceza uygulayarak eksik ve kusurların 
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giderilmesini bekler, ya da gecikme otuz günü geçerse ceza uygulamasına devam 
etmekle birlikte kusur ve eksiklikleri yüklenici hesabına kendisi giderir.  

8-  ġĠRKET, gerek kusur ve eksikliklerin yüklenici hesabına giderilmesi bedellerini, 
gerekse vukuunda belirtilen bekleme cezalarını yüklenicinin varsa hakediĢinden, hakediĢi 
kalmamıĢsa teminatından kesmeye yetkilidir. 

9-  Kesin kabul tutanağının ġĠRKET tarafından onaylanması ile kesin kabul iĢlemi 
tamamlanmıĢ olur. 

10- Yüklenicinin yazılı müracaatı ve ġĠRKET ’in de uygun görüĢü olmak kaydıyla, kısmi 
geçici kabulü yapılmıĢ kısımların, sözleĢmede belirtilen teminat süresi dikkate alınarak, 
yukarıdaki esaslara göre iĢin bütününün kesin kabulünün yapılmıĢ anlamına gelmemek 
Ģartıyla, kısmi kesin kabulü yapılabilir. 

  
   

18. GENEL HUSUSLAR 
 

1- Yeraltı kablo Ģebekelerinde Belediyeler ve diğer kamu kuruluĢlarından kazı izni; 
resmi kurumların talep etmesi halinde ġirket aracılığı ile yüklenici tarafından alınır. 
Makbuz MEDAġ adına alınmıĢ olması Ģartı ile ruhsat harcı bedeli için yapılan 
ödemeler fatura ibrazı karĢılığında MEDAġ tarafından yükleniciye geri ödenir.  
 

2- Yenileme ve Yapım iĢi yapımında diğer kurum ve kuruluĢların alt yapı tesislerine 
zarar verilmemesi için her türlü tedbir yüklenici firmaca alınacak ve zarar verildiği 
takdirde zarar bedeli yüklenici firmaca karĢılanacaktır. 

 
3- Günü birlik enerji kesme ve açma istekleri yetkili Ģantiye Ģefi tarafından talep 

edilecek olup, ilgili ĠĢletme Mühendisliğince yerine getirilecektir. 
 

4- Yüklenicinin yaptığı; kablo eki, kablo baĢlığı, kablo gömülmesi gibi iĢlerde Kablo test 
aracı ile kontrol iĢleri yapılacaktır. Kontrol yapılmadan gerilim tatbik edilmeyecektir. 

 
5- Yüklenici, Programsız Elektrik kesintisinden dolayı zarar gören müĢterilere ödenen 

tazminatların karĢılanmasından, 
 

6- Elektrik Dağıtım Sistemine 3. ġahıslar tarafından verilen hasarların bilgileri 
zamanında verilmesinden,  

 
7- ĠĢin yapımı sırasında meydana gelen her türlü ĠĢ kazalarını aynı  iĢ günü içinde 

ġirket’ e bildirilmesi ve zamanında bildirilmeyen iĢ kazalarında doğacak her türlü 
zarar ve ziyandan 

Sorumludur. 
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19. ġARTNAMENĠN EKLERĠ 
 

Bu Ģartname aĢağıda belirtilen Ģartname ve yönetmeliklerin tamamlayıcı ekidir. 
 

a) Elektrik Dağıtım Tesisleri Genel Teknik ġartnamesi 
b) Elektrik Dağıtım ġebekeleri Enerji Kabloları Montaj (Uygulama) Usul ve Esasları 
c) TEDAġ Malzeme Teknik ġartnameleri 
d) MEDAġ Numaralama ĠĢleri Teknik ġartnamesi 
e) Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği 
f) Elektrik Tesislerinde Topraklama Yönetmeliği 
g) Kırsal Dağıtım Tesisleri YG (OG) Dağıtım Hatları Teknik ġartnameleri 
h) YG Dağıtım Hatları Proje Teknik ġartnamesi 
i) YG Dağıtım Hatları ve Dağıtım Merkezleri Etüt-Aplikasyon Teknik ġartnamesi 
j) KamulaĢtırma Haritası ve Plan Tadilatı Teknik ġartnamesi 
k) TEDAġ ĠĢ Güvenliği Yönetmeliği 
l) MEDAġ Proje Özel ġartnamesi 
m) MEDAġ KamulaĢtırma Özel ġartnamesi 
n) TEDAġ Elektrik Tesisleri Kabul Yönetmeliği 
o) TEDAġ  2015 yılı  tüm yıl geçerli birim fiyatları 
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EKLER 

 

  Ek :  1   Yer teslimi protokol örneği 

  Ek :  2   Kroki  örneği 

  Ek:   3 ,4,5,6,7  Örnek fotoğraflar 

  Ek :  8   ĠĢ güvenliği cezaları 

  Ek :  9   Demontaj Ve Kullanılabilir  Malzeme Formu 

  Ek : 11   Aylık Personel Raporu 

Ek : 12  Aylık Araç Raporu  

Ek : 13   Aylık ĠĢ makinaları raporu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Yenileme ve Yapım  iĢi Özel ġartnamesi 
 Sayfa - 18 - 

 

 
 
 
 
 
 
EK-1 
 
 
YER TESLĠM PROTOKOLÜ 
 
 
…………………. Yatırım kodunda yer alan Yenileme ve Yapım  ĠĢi kapsamında MEDAġ 
…….…Bölge ĠĢletme Mühendisliği hizmet alanı sınırları içerisinde yer alan Yenileme ve 
Yapım  ĠĢleri için yüklenici………… firmasına ihale edilen ve sözleĢmesi………..tarihinde 
imzalanan iĢin yer teslimi, ……….….tarihinde sözleĢme kapsamında belirtilen iĢlerin 
yerleri arazide birebir gezilip; güzergahı, bina ve direk yerleri tespit edilerek yükleniciye 
iĢbu protokol ile yer teslimi yapılmıĢtır.  
 
 
 
 
  
 
MEDAġ TEMSĠLCĠLERĠ      YÜKLENĠCĠ TEMSĠLCĠLERĠ 
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                                                        ġekil 2 EK : 4 
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                                                            ġekil 4 EK : 6 
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                                                            ġekil 5  EK : 7 
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EK 8 

ĠĢ Güvenlik Malzemesi Eksiklikleri Ceza Tutarı  

 

 ĠĢ Güvenliği Uzmanının Sahada 
Bulunmaması 250,00 TL 

 *Baret 100,00 TL 
 *Gözlük 75,00 TL 
 *Maske 75,00 TL 
 *Eldiven 200,00 TL 
 *Güvenlik Ayakkabısı 150,00 TL 
 *Emniyet Kemeri 100,00 TL 
 *Tozluk  75,00 TL 
 *El Feneri  75,00 TL 
 Istanka 100,00 TL 
 Topraklama ve Kısa Devre Teçhizatı 200,00 TL 
 ÇalıĢma Sahası Tehlike Uyarı ĠĢaretleri 200,00 TL 
 Sinyalizasyon Malzemesi 150,00 TL 
 Direkten adam indirme tertibatı 200,00 TL 
 Yaltkan tabure 150,00 TL 
 Merdiven 150,00 TL 
 OG Sigorta Pensi 150,00 TL 
 Ġlk Yardım Çantası 150,00 TL 
 Faz Sırası Göstergesi 150,00 TL 
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- 1.Nüsha Bakım sürveyanına 
- 2.Nüsha Ambar Sorumlusuna 
- 3.Nüsha Yükleniciye

 EK: 9 Hurda ve Kullanılabilir Malzeme Tutanağı 

       

 

      

MERAM ELEKTRĠK DAĞITIM A.ġ. 

 ………………………………………………………..  AMBARI 
 

 HURDA ve KULLANILABĠLĠR  MALZEME TUTANAĞI        
 

       
 

      
Ambarın Adı:    

  
Tarih:                               

 
Yüklenici Firma:    

     
Demontaj Edilen Yer:    

     
Malzeme GeliĢ Tarihi:    

     

       
 

      

SIRA NO: BĠRĠMĠ MALZEMENĠN ADI MARKASI ADET MALZEME SERĠ NO MALZEME HURDAMI  /KULLANILABĠLĠR MĠ AÇIKLAMA 

               

               

               

               

               

 NOT: 

YÜKLENĠCĠ TEMSĠLCĠSĠ  TESLĠM ALAN ĠġLETME GÖREVLĠSĠ ĠġLETME SORUMLUSU 
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EK: 11 Aylık Personel Rapor Özeti 

                          
TARĠH: 

 
                                  

Aylık Personel Rapor Özeti 

                                                                  

Bölge Adı Soyadı 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

  ……………. 

                                                              

                                                              

                                                              

  …………….. 

                                                              

                                                              

                                                              

  ………….. 

                                                              

                                                              

                                                              

  …………….. 

                                                              

                                                              

                                                              

  ……………. 

                                                              

                                                              

                                                              

  …………….. 

                                                              

                                                              

                                                              

  ………….. 

                                                              

                                                              

                                                              

  …………….. 

                                                              

                                                              

                                                              

  ……………. 

                                                              

                                                              

                                                              

  …………….. 
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EK: 12 Aylık Araç Rapor Özeti 

                          
TARĠH: 

 
                                  

Aylık Araç Rapor Özeti 

                                                                  

Bölge Araç Cinsi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

  ……………. 

                                                              

                                                              

                                                              

  …………….. 

                                                              

                                                              

                                                              

  ………….. 

                                                              

                                                              

                                                              

  …………….. 

                                                              

                                                              

                                                              

  ……………. 

                                                              

                                                              

                                                              

  …………….. 

                                                              

                                                              

                                                              

  ………….. 

                                                              

                                                              

                                                              

  …………….. 

                                                              

                                                              

                                                              

  ……………. 

                                                              

                                                              

                                                              

  …………….. 
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EK: 13 Aylık ĠĢ Makinaları Rapor Özeti 

                          
TARĠH: 

 
                                  

Aylık ĠĢ Makinaları Rapor Özeti 

                                                                  

Bölge ĠĢ Makine Cinsi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

  ……………. 

                                                              

                                                              

                                                              

  …………….. 

                                                              

                                                              

                                                              

  ………….. 

                                                              

                                                              

                                                              

  …………….. 

                                                              

                                                              

                                                              

  ……………. 

                                                              

                                                              

                                                              

  …………….. 

                                                              

                                                              

                                                              

  ………….. 

                                                              

                                                              

                                                              

  …………….. 

                                                              

                                                              

                                                              

  ……………. 
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        EK-2                        

 
 
 
 

 


